【速成高级版】保单费用结算，页面调整

2018-11-28 10:52 - 匿名用户

状态:	已解决	开始日期:	2018-11-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
<ol style="list-style-type: none"> 合计右对齐，见附图 查询条件空的太大，需要调整，见附图查询项.png 保单费用结算默认展示项，见附图 【导出Excel】改为【导出】，鼠标悬停提示“导出所有的查询数据到Excel中” 			

历史记录

#1 - 2018-11-29 10:18 - 匿名用户

- 状态从新建 变更为 反馈

已调整

#2 - 2018-11-29 11:25 - 匿名用户

- 状态从反馈 变更为 已解决

测试环境验证通过

文件

合计右对齐.png	213 KB	2018-11-28	匿名用户
查询项.png	200 KB	2018-11-28	匿名用户
保单费用结算.png	165 KB	2018-11-28	匿名用户