核心服务 - 新功能 #5145

【江苏统一】优化和新需求评估

2020-04-30 10:53 - 赵福来

状态:	开发完成	开始日期:	2020-04-30
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
按照附件优先级开始评估			

历史记录

#1 - 2020-05-04 15:06 - 周方盼

- 主题从【苏州华成】新需求开发 变更为【江苏统一】优化和新需求评估

#2 - 2020-05-14 17:05 - 周方盼

- 文件 江苏统一保险代理公司需求书.doc 已添加

确认后的需求附件上传

#3 - 2020-07-24 09:16 - 周方盼

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

江苏统一告知书管理操作流程：

- 1、投保单编辑中的其他操作生成告知书
- 2、自动推送告知书签署消息给业务员
- 3、业务员签署后并转发消息给客户。
- 4、客户签署告知书，流程结束。
- 5、投保管理=》客户告知书管理菜单中查看所有告知书的签署进度。

#4 - 2020-07-24 09:17 - 周方盼

- 状态从 需求待设计 变更为 需求设计中

#5 - 2020-07-24 09:17 - 周方盼

- 状态从需求设计中变更为需求评审

#6 - 2020-07-24 09:17 - 周方盼

- 状态从需求评审变更为待开发

#7 - 2020-07-30 08:56 - 宋姣姣

- 指派给从宋姣姣变更为周方盼

#8 - 2020-10-30 09:02 - 周方盼

- 状态从待开发变更为开发完成

文件

江苏统一保险代理公司需求书.doc	655 KB	2020-04-30	赵福来
江苏统一保险代理公司需求书.doc	657 KB	2020-05-14	周方盼