易保通-B/S管理系统 - 错误 #6659

【BS系统】附件入口功能二测

2024-11-12 10:54 - 毛维琳

状态:	开发完成	开始日期:	2024-11-12
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	王东林	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
问题详见附件			

历史记录

#1 - 2024-11-12 14:21 - 陈文杰

- 指派给从 陈文杰 变更为 王东林

#2 - 2024-11-12 14:25 - 王东林

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#3 - 2024-11-15 08:22 - 王东林

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

文件

上传附件功能上线测试.xls	2.75 MB	2024-11-12	毛维琳
----------------	---------	------------	-----